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GENERELT

Arkitektstudio AS er engasjert av Bods kommune til & utrede skolelasning for Renvik.
Utredningen er basert pa Programutredning Renvik Skole pkt. 0.6 Romprogram av
12.01.05, og Tilstandsrapport - Lererhogskolen i Bods utarbeidet av Norconsult AS.

Etter presentasjon av utredning datert 31.08.05 i bystyret den 01.09.05, er vi av
Eiendomskontoret i Bode kommune bedt om & utrede videre falgende |asninger:

1a Ombygging av tidligere Bodg Lzererhagskole, med rominndeling i hht. romprogram.
Tillegg spesifisert for inkludering av storstue og gymnastikksal nr. 2.

1b Ombygging / oppussing av tidligere Bode Lzererhegskole i hht. forskriftskrav, uten
rominndeling i hht. romprogram.
Tillegg spesifisert for inkiudering av storstue og gymnastikksal 2,

2a Mindre ombygging / oppussing av 1. etg. i Renvik Skole, full ombygging av 2. etg., og
tilbygg i 2. etasjer.
Rominndeling for 6 arbeidsenheter i hht. romprogram.

2b Mindre ombygging / oppussing av 1. etq. i Aenvik Skole, og tilbygg i 2. etasjer.
Rominndeling for 3 arbeidsenheter i hht. romprogram, 3 arbeidsenheter i 2 etg. med
navaerende rominndeling.

TIDLIGERE BOD@ LARERHAGSKOLE

Eksisterende bebyggelse og tomt
Tomten har en stgrrelse pa ca. 32 daa, med falgende bebyggelse / bruttoareal:

Undervisningsbygg 5137 m2 BTA Areal kontrollregnet av Arkitektstudio AS
Idrettsbygg 1936 m2 BTA Areal kontrollregnet av Arkitektstudio AS
3 paviljonger 360 m2 BTA
Vaktmesterbolig 180 m2 BTA

Sum 7613 m2 BTA

Etter at lzererutdanningen flyttet ti! hegskolen pa Markved, har lokalene statt tomme.
Tomt og bygninger eies av Statsbygg.

Norconsult AS har utarbeidet tilstandsrapport for bebyggelsen for Statsbygg.

Bebyggelsen er i god teknisk stand, og fremstar som godt vedtikeholdt.

interigret bzerer allikevel preg av lang tids bruk, og tilfredsstiller neppe de krav man stiller til et
nytt prosjekt, uten ombygging / oppussing.

Tilstand undervisningsbygg og idrettshygg

Undervisningsbygg er oppfart i 2- 3 etasjer over bakken, kjeller under en del av bygget.
Bygget har flatt tak.

ldrettsbygg har 2 gymnastikksaler og svemmebasseng pa bakkeplan, garderober og tekniske
rom | kjefler. Svammebasseng er ikke lenger i bruk.

Yitervegger i begge bygg av betong, innvendig isclert.

Tilstandsrapport utarbeidet av Norconsult AS, med vedlegg utarbeidet av Intekno AS og AF
Elektroradgiverne AS nevner bl.a. feigende forhold i beskrivelsen av bygget:

Beeresystemer sa som soyler, dekker og bjelker i god stand. Kun sporadiske
saltutiellinger og synlig korrodert armering. Ikke stavbundet over himling.

Arkitekistudio AS
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- Korridorvegger av mur er i hovedsak av god kvalitet. Ikke stevbundet over himling.

- Yttervegger er rehabilitert p& utsiden, og fremstar som pene. Kuldebroer i dekke- og
dragerforkanter.

- Gulvbelegg har nok avtjent sin levetid, men fremstar som stort sett godt vedlikeholdte.

- Ikke lekkasjer registrert i kjeller, fra tak eller yttervegger. Spor etter tidligere lekkasjer
under dekker i form av saltutfellinger. Stammer trolig fra tidligere lekkasjer fra st
innstapt vannrer.

- En fasade i flay C har aluminiumsvinduer etter rehabilitering. For @vrig trevinduer av
varierende kvalitet,

- Det er ikke registrert noen forekomster av asbest ved tidligere ombygginger, men vi
kienner ikke til at det er giennomfart systematisk asbestundersekelse av bygget..

- Alle lysarmaturer som inneholdt PCB-holdige komponenter er sanert.

- Basseng inkludert tilherende utstyr og omrader fremstar som gode, etter
totalrenovering.

- Romslige uteomrader, opparbeidete grentarealer.

Nye ventilasjonsanlegg for storstue og kantine, installert i 1996/1998, har komplett nytt
kanalnett.
vrige ventilasjonsanlegy av eldre dato, med sméa kanaltverrsnitt, som ikke har
kapasitet for luftmengder i hht. dagens forskriftskrav.

- ldrettsbygg har eldre ventilasjonsanlegg som dekker gymnastikksaler og svemmehall.
Det er installert forholdsvis nytt ventilasjonsanlegg for bassengkjeller.

- Branntetting for el.installasjoner er mangelfull.

- Strukturert spredenett for tele og data er montert. Patchepanel bar utskiftes til nytt
panel som ikke krever verktey ved omkobling.
Hydraulisk personheis installert i 1997. Heisen er i god stand.

Undervisningsbygg har lave etasjeheyder, hoyde under betongdragere er i store deler av
bygget 2,52 m, noe som gjer kryssing med ventilasjonskanaler svaert vanskelig.

Vi har ikke undersekt status og tilstand for eksisterende tilfluktsrom, og om dette evt. ma
oppgraderes mht. tekniske anlegg mv.
Evt. oppgradering av tilfluktsrom inngér ikke i kostnadsestimat.

Innpassing av romprogram mv.

Romprogram for Renvik skole bestar i hovedsak av 6 arbeidsenheter, felles administrasjon,
kantine, bibliotek mv., samt storstue som ogsa er beregnet for kroppseving.

Hver arbeidsenhet inneholder allrom, mindre arbeidsrom, et starre basisrom / spesialrom,
kontor for lzerere og garderobe / toaletter.

Netto romprogram er 2858 m2.

Undervisningsbygg

For & innpasse romprogrammet i eksisterende undervisningsbygg, som er utformet som en
tradisjonell klasseromskole, bruker man mesteparten av egnet areal i bygget.

Tekniske rom og avrige driftsrom i kjeller forutsettes benyttet videre.

Disponibeit rom i kjeller, tilfluktsrom og storstue i 1. etg., og mindre arealer i 3. etg., blir
disponible for evt. andre aktiviteter

Innpassing av romprogrammet medfgrer et arealforbruk pa ca. 3991 m2 BTA.

Ved evt. & ta i bruk storstue i undervisningsbygg, medfarer dette et tillegq | areal pa ca. 276
m2.

Arkitektstudio AS
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Idrettsbygg

1 gymnastikksal med tilharende garderober i idrettsbygg forutsettes benyttet med eksisterende
rominndeling, med et arealferbruk pa ca. 578 m2.

Ved evt. & ta i bruk gymnastikksal 2, medfgrer dette et tillegg i areal pa ca. 415 m2.

Framtidig bruk av svemmehall er ikke bestemt, arealer titharende svemmehall inngar ikke |
kostnadsestimat.

@vrige bygg

Paviljonger og vakimesterbolig er udisponert.

Brannsikring

Undervisningsbygg

Ved rominndeling i hht. romprogram for Renvik skole, vil eksisterende hovedtrapp vaere apen
trapp, bade brannteknisk og fysisk, som gar gjennom alle etasjer.

For at trappen skal kunne regnes som remningsvei, har vi forutsatt at det ma bygges sluser
mellom arbeidsenheter / korridorer i alle etasjer.

Hver arbeidsenhet mv. er forutsatt som egen branncelle.

Hvis man ikke endrer rominndeling, og korridor tiliredsstiller krav il egen branncelle, ma det
ikke bygges sluse, men vegger og derer mot trapperom maé tilfredsstille forskriftskrav.

Flay A har interntrapp fra kjeller til 2. etg., som forutsettes erstattet med ny utvendig
ramningstrapp fra 2. etq. til terreng pé enden av flaya.

Fley B har utgang direkte til terreng fra kantine i 1 etg. og fra korridor i 2. etg., begge utganger
forutsettes opprettholdt.

Fley C har remningstrapp i enden mot nerd, som vi forutsetter fortsatt kan brukes som
remningsvei.

Idrettsbygg

Innerdgrer i branncellebegrensende vegger utskiftes til nye brannklassifiserte derer.

Kostnadsestimat

Kostnadsestimat er utarbeidet med bistand av Norconsult AS, Intekno AS og
Elektroradgiverne AS, sem ogsa har utarbeidet tilstandsrapport for bygget.

Kostnadsestimat er basert p& erfaringstall som m2-priser.

Prosjektkostnad ved ferdigstillelse inkluderer en margin pa ca. 10 — 15 % tillegg pa
prosjektkostnader ved byggestart, som skal forstds som sannsynlige uforutsette utgifter.

Da underlagsmateriale i form av tegninger mv. er pa utredningsstadiet, regner vi med en
forholdsvis stor usikkerhet knyttet til ombyggings / oppussingsarbeider i eksisterende bygg.
Etter a ha vurdert usikkerhet pa nytt i forhold til forrige utredning, anslar vi usikkerhet pa dette
stadiet til =10 7 +20 %.

Det er ikke gjort usikkerhetsanalyse pd kostnadsestimatene.
Prisstigning og kjgpesum er ikke inkludert i kostnadsestimater.

Uteanlegg er i hht. opplysninger fra kommunen lagt til vedlagte kostnadsestimater fra
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Norconsult AS, med kr. 1,5 mill., og inkludert i samlet kostnadsestimat nedentor,

Undervisningsbygg

Kostnadsestimat omfatter de deler av undervisningsbygg som vi har disponert til
programiormal mv.
Bruttoareal 3901 m2 eks. storstue, 4177 m2 hvis man inkluderer storstue.

Kijeller, tilfluktsrom og storstue i undervisningsbygg inngdr ikke i kostnadsestimat, men mht.
tekniske anlegg sé kan det veere ngdvendig a gjore arbeider ogsé her.
Slike kostnader anses inkiudert i kostnadsestimat,

Ombygging med rominndeling i hht. romprogram, tillegg spesifisert for inkludering av
storstue.

| tillegg til generelle ombyggingskoestnader er felgende tiltak forutsatt inkludert i alternativet:

- Tilleggsisolering yttervegger.

- Trevinduer utskiftes til nye aluminiumsvinder / aluminiumskledde trevinduer.

- Gulvbelegg utskiftes til nytt hvor ngdvendig.

- Eksisterende himlinger rives, stevhinding over himling, ny himling.
Himlinger og ventilasjonsanlegg ma koordineres naye, for & 14 tilstrekkelige / snskede
himlingshayder.

- Branntekniske tiltak med utvendig remningstrapp i A-fley, sluser mot eks. trapperom,
branntetting gjennomfaringer.

- Nye ventilasjonsaggregater og kanalnett i mesteparten av undervisningsbygg.
Pga. liten etasjeheyde, er harisontale hovedkanaler forutsatt lagt pa tak, med relativt
tett plasserte vertikale nedstikk til rommene.

- Nye lysarmaturer.
- Efekirisk anlegg utenom lysanlegg tilpasses evi. endret rominndeling, stremforsyning
tif nye ventilasjonsaggregater mv.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pa kr. 46 633 386.
Kostnad pr. m2 11 954 kr/m2.

Inkludering av storstue medfarer et tillegg pa kr. 1 045 344,

Ombygging / oppussing av tidligere Bode Larerhegskole i hht. forskriftskrav, uten
rominndeling i hht. romprogram. Tillegg spesifisert for inkludering av storstue.

Vi har hatt kontakt med Arbeidstilsynet og byggesaksseksjonen i Bods kommune, for &
fastlegge hvilke minimum forskriftskrav som stilles dersom man tar tidligere Boda
Leererhegskole i bruk som ny skolelasning for Renvik.

Arbeidstilsynet stilier krav om at inneklima / ventilasjon skal vaere | hht. dagens krav.

Dette medfarer installasjon av nytt ventilasjonsanlegg med nytt kanalnett, som er st 4 stort
inngrep i bygget, at det ogsa vil vaere naturlig & skifte ut himlinger, med stevbinding over.
Adkomst, sterrelse pa personafrom, garderober, himlingsheyder mv., skal vaere i hht. dagens
forskriftskrav.

| hht. byggesaksseksjonen i Bods kommune, vil installering av nytt ventilasjonsanlegg med nytt
kanalnett og tilherende arbeider, medfare seknadspliktig tiltak.

Arbeider i forbindelse med ventilasjonsanlegget, som himlinger, giennomfaringer mv. skal
derfor utferes i hht. dagens krav.

Nytt ventilasjonsanlegg mv. medferer ikke forskriftsmessig krav til oppgradering av andre
bygningsdeler, som tilleggsisolering av yttervegger, utskifting av vinduer mv.

Arkitektstudio AS
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Remningsveier / personsikkerhet mé vaere i orden, sammen med adkomst for alle / universell
utforming.

P& bakgrunn av ovennevnte er falgende tiltak inkludert i alternativet:

- Nye ventilasjonsaggregater og kanalnett i mesteparten av undervisningsbygg.
Pga. liten etasjehoyde, er horisontale hovedkanaler forutsatt lagt pa tak, med relativt
tett plasserte vertikale nedstikk til rommene.

- Eksisterende himlinger rives, stavbinding over himling, ny himling.
Himlinger og ventilasjonsanlegg ma koordineres naye, for 4 f4 tilstrekkelige / enskede
himlingshayder.

- Branntekniske tiftak med utvendig remningstrapp i A-flay, sluser mot eks. trapperom,
branntetting gjennomfaringer.

- Nye lysarmaturer.
- Elektrisk anlegg utenom lysanlegg tilpasses ventilasjonskanaler, stremforsyning til nye
ventilasjonsaggregater mv.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pé kr. 26 695 020.
Kostnad pr. m2 8 843 kr/m2.

Inkludering av storstue medfarer et tillegg pa kr. 918 445,

ldrettsbygg

Kostnadsestimater omfatter 1 gymnastikksal, apparatrom, vestibyle og trapperom i 1. etg., 1
garderobesett med dusjer og nedvendig trafikkareal i kjeller.
Bruttoareal 578 m2, 993 m2 hvis man inkiuderer gymnastikksal 2.

Svemmehall med tilhgrende birom inngar ikke i kostnadsestimat.

Oppussing, oppgradering av tekniske anlegg i hht. forskriftskrav, utskifting av vinduer,
tillegg spesifisert for gymnastikksal 2,

Arbeidstilsynet stiller samme krav til idrettsbygg som til undervisningstygg, mht. inneklima /
ventilasjon, adkomst for funksjonshemmede, krav til rom mv.
| tillegg ma hovedtrapp til kjeller utskiftes til trapp med rette lop.

Byggesaksseksjonen stiller samme krav til idrettsbygget som til undervisningsbygget, som
beskrevet foran.

P& bakgrunn av ovennevnte er felgende tiltak inkludert i alternativet;

- Nye ventilasjonsaggregater og kanalnett som forsyner de deler av bygget som
omfattes av kostnadsestimat.

- Eksisterende himlinger rives, stevbinding over himling, ny himling.

- Gulv i gymnastikksaler slipes og lakkes.

- Trevinduer utskiftes til nye aluminiumsvinder / aluminiumskledde trevinduer.

- Hovedtrapp utskiftes til trapp med rette Iap.

- Nye lysarmaturer.
- Stremforsyning til nye ventilasjonsaggregater mv.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pa kr. 4 753 980.
Kostnad pr. m2 8 225 kr/m2.

Inkludering av gymnastikksal 2 medfarer et tillegg pa kr. 2 953 335.

Arkitektstudio AS
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Oppussing, oppgradering av tekniske anlegg i hht. forskriftskrav, eksisterende vinduer
beholdes, tillegg spesifisert for gymnastikksal 2.

Tiltakene for dette alternativet er de samme som for alternativet over, uten utskifting av
vinduer.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pa kr. 4 191 480.
Kostnad pr. m2 7 251 kri/m2.

Inkludering av gymnastikksal 2 medfarer et tillegg p& kr. 2 782 335.

Samlet kostnadsestimat for tidligere Bodo Larerhpgskole, for undervisningsbygg,

idrettsbygg og uteanlegg

Samlet kostnadsestimat for ombygging med rominndeling i hht. romprogram
Undervisningsbygg Idrettsbygg Uteanlegg Sum

46 633 388 4753 980 1 500 000 52 887 366

Tillegg for storstue i undervisningsbygg kr. 1 045 344,
Tillegg for gymnastikksal 2 i idrettsbygg kr. 2 953 335.

Kostnadsestimat har en usikkerhet pa =10 / +20%.
Samlet kostnadsestimat ombygging / oppussing i hht. forskriftskrav, uten rominndeling
i hht. romprogram
Undervisningshygg Idrettsbygg Uteanlegg Sum
26 695 020 4191 460 1 500 000 32 386 480

Tillegg for storstue i undervisningsbygg kr. 918 445,
Tillegg for gymnastikksal 2 i idrettsbygg kr. 2 782 335.

Kostnadsestimat har en usikkerhet pa —10 f +20%.

Arkitektstudio AS
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OMBYGGING / OPPUSSING AV RONVIK SKOLE

Eksisterende bebyggelse og tomt
Tomten er bebygd med felgende bebyggelse / bruttcareal:

Undervisningsbygg 3650 m2 BTA
Helsestasjon 579 m2 BTA

Sum 4229 m2 BTA

Tilstand eksisterende undervisningsbygg

Eksisterende undervisningsbygg er oppfert i 2 etasjer, med flatt tak.
Yttervegger av 10 em bindingsverk / isolasjon, utvendig kledd med hvite eternit-plater.

Helsestasjon bergres ikke av prosjektet.
Boda kommune nevner bl.a. falgende i sin beskrivelse av bygget:

- Utearealer er nedslitt og ma oppdateres.

- Avlepsnett og drenering ma kontrolleres.

- Brannalarmanalegg og nedlys er montert.

- Vinduer og ytterderer er i bra stand, en del punkterte glass ma skiftes.
- Lysarmaturer ma skiftes, kan inneholde PCB.

- Heis fungerer, men er avstengt etter gnske fra bruker.

Falgende sterre vedlikeholdsarbeider utfert de senere ar:

- Deler av taktekking reparert / skiftet 1993 - 1994
- Gulvbelegg i store deler av bygget skiftet 1998 - 2001
- Nytt ventilasjonsanlegg 2000 - 2002
- innvendig asbhestsanering i hele bygget 2000 - 2001

Innpassing av romprogram mv.

Romprogram for Renvik skole bestar i hovedsak av 6 arbeidsenheter, felles administrasjon,
kantine, bibliotek mv., samt storstue som ogsé er beregnet for kroppseaving.

Hver arbeidsenhet inneholder allrom, mindre arbeidsrom, et starre basisrom / spesialrom,
kontor for laerere og garderobe / toaletter,

Netto romprogram er 2858 m2.

Mindre ombygging / oppussing av 1. etg. i Renvik Skole, full ombygging av 2. etg., og
tilbygg i 2. etasjer.

1. etg. i eksisterende bygg ombygges sa man far etablert en arbeidsenhet i denne etasjen, ny
kantine, garderobe og toaletter for elever, samt mindre ombygging av eksisterende
administrasjon.

2, etg. ombygges for & gi plass til 3 arbeidsenheter i hkt. romprogram.

Ombygging / oppussing av 1. etg. og ombygging av 2. etg. omfatter et areal pa ca. 2328 m2
BTA.

I tillegg bygges et tilbygg i 2 etasjer, med en arbeidsenhet i hver etasje.
Tilbygg har et areal pa ca. 914 m2.

Alternativet innebasrer ombygging / tilbygg for 6 arbeidsenheter.

Arkitektstudio AS
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Mindre ombygging / oppussing av 1. etg. i Renvik Skole, og tilbygg i 2. etasjer.

1. etg. i eksisterende bygg ombygges s& man far etablert en arbeidsenhet i denne etasjen, ny
kantine, garderobe og toaletter for elever, samt mindre ombygging av eksisterende
administrasjon.

Ombygging / oppussing av 1. etg. omfatter et areal pa ca. 453 m2 BTA.

2. etg. er ikke forutsatt ombygget utover det som er ngdvendig for & etablere gjennomgang til

tilbygg.
I tillegg bygges et tilbygg i 2 etasjer, med en arbeidsenhet i hver etasje.

Alternativet innebasrer cmbygging / titbygg for til sammen 3 arbeidsenheter, avrige 3
arbeidsenheter forutsettes & benytte eksisterende rominndeling i 2. etg.

Kostnadsestimat

Kostnadsestimat er utarbeidet med bistand av Norconsult AS, Intekno AS og
Elektroraddgiverne AS.

Kostnadsestimat er basert p& erfaringstall som m2-priser.

Prosjekikostnad ved ferdigstillelse inkiuderer en margin pa ca. 10 — 15 % tillegg pa
prosjektkostnader ved byggestart, som skal forstas som sannsynlige uforutsette utgifter.

Da underlagsmateriale i form av tegninger mv. er pa utredningsstadiet, regner vi med en
forholdsvis stor usikkerhet knyttet til ombyggings / oppussingsarbeider i eksisterende bygg.
Etter & ha vurdert usikkerhet pa nytt i forhold til forrige utredning, anslar vi usikkerhet pa dette
stadiet til —10 / +20 % for ombygging, -10 / +10 % for tilbygg / nybygg.

Det er ikke gjort usikkerhetsanalyse pé kostnadsestimatene.

Prisstigning er ikke inkludert i kostnadsestimater.

Uteanlegg er i hht. opplysninger fra kommunen lagt til vedlagte kostnadsestimater fra
Norconsult AS, med kr. 1,5 mill., og inkludert | samlet kostnadsestimat nedenfor.

Eksisterende bygg

Mindre ombygging / oppussing av 1. etg., full ombygging av 2. etg.

Ombygging / oppussing av deler av 1. etg. og hele 2. etg. i eksisterende bygg omfatter et areal
paca. 2328 m2 BTA.

Endret rominndeling i deler av 1. etg. i hht. romprogram for 1 arbeidsenhet og administrasjon,
inkl. nytt kantinekjokken.
Ombygging av 2. etg., i hht. romprogram for 3 arbeidsenheter.

Falgende tiltak er inkludert i alternativet;

1. efg.:

- Ny rominndeling for deler av 1. etg.

- Eksisterende himlinger rives i areal som ombygges rives, stevbinding over himling, ny
himling.

- N@dvendige branntekniske tiltak.

- Ventilasjonsanlegg tilpasses ny rominndeling.

- Nye lysarmaturer i areal som ombygges.
- Elektrisk anlegg utenom lysanlegg tilpasses evt. endret rominndeling mv.

Arkitektstudio AS
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2. etg.:
- Komplett ombygging, uten tilleggsisolering eller utskifting av vinduer.

Tillegg for innvendig tilleggsisolering av yttervegger og utskifting av vinduer i 1. og 2. etq.
kr. 2 768 000.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pa kr. 22 261 085.

Kostnad pr. m2 9 562 kr/m2.

Mindre ombygging / oppussing av 1. etg.

Ombygging / oppussing av deler av 1 etg. i eksisterende bygg omfatter et areal pa ca. 453 m2

BTA.

Endret rominndeling i deler av 1. etg. i hht. remprogram for 1 arbeidsenhet og administrasjon,

inkl. nytt kantinekjakken.

Mindre ombygging i 2. etg. for etablering av forbindelse til tilbygg.

Folgende tiltak er inkludert i alternativet:

- Ny rominndeling for deler av 1. etg.
Eksisterende himlinger rives i areal som ombygges rives, stavbinding over himiing, ny
himling.

- Nadvendige branntekniske tiltak.

- Ventilasjonsanlegg tilpasses ny rominndeling.

- Nye lysarmaturer i areal som ombygges.
- Elekirisk anlegg utenom lysanlegg tilpasses evt. endret rominndeling mv.

Kostnadsestimat har en prosjektkostnad pa kr. 3 314 795.
Keostnad pr. m2 7 317 kr/m2.

Tilbygg

Kostnadsestimat for tilbygg har en prosjektkostnad pa kr. 20 587 710.
Kostnad pr. m2 22 525 kr/m2.

Samlet kostnadsestimat for Renvik Skole, for undervisningsbygg, tilbygg og uteanlegg
Samlet kostnadsestimat for mindre ombygging / oppussing av 1. etg. i Renvik Skole,
full ombygging av 2. etg., og tilbygg i 2. etasjer.

Undervisningsbygg Tilbygg Uteanlegg Sum

22 261 085 20 587 710 1500000 44 348 785

Tillegg for innvendig tilleggsisolering av yitervegger og utskifting av vinduer i 1. og 2. etg.
kr. 2 768 000.

Kostnadsestimat har en usikkerhet pa ~10 f +20% for ombygging, -10 / +10% for tilbygg /
nybygg.

Arkitektstudio AS
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Alt. 2b Samlet kostnadsestimat mindre ombygging / oppussing av 1. etg. i Renvik Skole, og
tilbygg i 2. etasjer.

Undervisningsbygg Tilbyag Uteanlegg Sum

3314795 20 587 710 1 500 000 25 402 505

Kostnadsestimat har en usikkerhet pa —10 / +20% for ombygging, <10 / +10% for tilbygg /

nybygg.

Arkitekistudio AS

15.09.05

Sigbjern Solheim

OAPRCSJEKT\2005069\Natat 050915 .doc

Vedlegg:

Arealdisposisjonsplaner Laererhagskolen 11.08.05/15.09.05
Programskisse 2. etg. Leererhagskolen 22.08.05
Arealdisposisjonsplan idrettsbygg 22.08.05
Arealdisposisjonsplaner Renvik skole 15.09.05
Programskisse 1. etg. Renvik Skole (Bodg kommune)

Programskisse 2. etg. Ranvik Skole (Arkitekistudio AS) 27.01.05
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Alt 1. Basert pé
Kompasstall pé
skolestartere fra Jon
Erik

Ranvik

inntaksomréade

(Basert pa unger inne i
skolen i dag og redt som
er unger inne i omradet i
folge VG-innsyn som
skal begynne pa skolen,
fratrukket
ungdomsskoleelever fra
Volden som pr i dag gar
pa Saltvern)

SKOLEAR 1 2 3 4 8 9 10 TOTALT

2005/6 40 33 43 46 41 40 56 90 80 76 545

2006/7 42 40 33 43 46 41 40 119 90 80 574

2007/8 30 42 40 33 43 46 41 40 45 45 405

2008/9 44 30 42 40 33 43 46 41 40 45 404

2009/10 46 44 30 42 40 33 43 46 41 40 405

2010/11 39 46 44 30 42 40 33 43 46 41 404
Saltvern
inntaksomrade
(Basert pa unger inne i
skolen i dag og redt som
er unger inne i omradet i
folge VG-innsyn som
skal begynne pa skolen,
inkludert
ungdomsskoleelever fra
Volden som pr i dag gar
pa Saltvern)

SKOLEAR 1 2 3 4 8 9 10 TOTALT

2005/6 80 61 64 7 70 72 64 81 72 70 711

2006/7 57 80 61 64 77 70 72 64 81 72 698

2007/8 75 57 80 61 64 77 70 72 64 81 701

2008/9 70 75 57 80 61 64 77 70 72 64 690

2009/10 77 70 75 56 80 61 64 77 70 72 702

2010/11 71 7 70 75 56 80 61 64 e 70 701
*) Inkludert

ungdomsskol eelevene
fraNordsia

*)






Bodg kommune Notat til oppfalging

Renvik skole
Per-Oskar Schj al berg Grunnskolekontoret DatO: e 15.09.2005
Saksbehandler: . Sidsel Lie Tverbakk
Telefon direkte: 75 55 68 60

DErESTEf.: i
Lepenr.: ...... 50929/05
Saksnr./Var r .02/5292
ATKIVKOAE: ..o 034

Uttalelse i forbindelse med skolelgsning i Renvik

Behandlet i fellestid 14.09.05. Jeg gjengir i korthet de innspill som kom fra personalet.

Ranvik skole:

4 mill. til oppussing og endringer i eksisterende bygg ma veere for lite. Alle toalettene
ma totalrenoveres. Det er ikke med i kostnadsoverslaget. Garderobehyller/knagger
er totalt nedslitt og ma fornyes. Ut fra tegningen skal to arbeidsenheter dele en
garderobe m/toalett pa 30m2. Ca 120 barn far da 25cm? garderobeplass, hvis vi
inkluderer toalettene i dette-!

Vi vil vite hvordan tilbygget er tenkt innredet. Na fremstar det som en
"forundringspakke”.

Tilbygget tar over 400m? fra en allerede trang skolegard, og her skal mange flere
elever ha plass.

Vi savner musikkrom etter at det vi har blir omgjort til kantine.

Eksisterende avdeling for kunst og handverk er altfor liten.



Hva med heimkunnskapsrom? Skal det vaere i nybygget? Eksisterende er altfor lite.
Eksisterende gymsal er allerede det rommet med starst press. Hva nar
ungdomstrinnet kommer inn med sine ukentlige dobbelttimer?

Vi savner et rom som er stort nok til at vi kan samle alle elevene. (Feiringer,
forestillinger, samlingsstunder med mer).

Arbeidsforholdene for leererne virker a bli enda mer trangbodd enn de er na, og det
kan vi ikke akseptere. Vi kan ikke se at retningslinjer for arbeidsplasser for lzerere er
blitt fulgt. Etter lang tid med kummerlige arbeidsforhold for leererne er det na et krav
om at dette blir oppjustert.

Sterkt gnske/krav om baserom i tillegg til allrom og grupperom. (Viser til brev fra
klubbene ved Ranvik skole, datert 05.04.05, hvor det ble uttrykt skepsis til & miste
klasserom/baserom)

Hvor skal undervisningen forega under ombygging?

L aarerskolen:
Konkret forslag til utbedringer og endringer foreligger.

6 arbeidsenheter — det samme som pa Renvik, men bedre plass.
Masse plass — plass for kreativitet — for eksempel entrepengrskap.
Store og mange spesialrom.

Stort rom hvor hele skolen kan samles.

Stort og flott uteareal.

Kan brukes til andre formal i tillegg.

Andre kommentarer:
Vi registrerer at utbedringene og dermed ogsa kostnadene pa laererhggskolen er

lagt pa et langt hayere niva en det som er planlagt pa Renvik skole.

Ved en eventuell overtakelse av leererhgyskolen gnsker vi a veere med pa
prosessen slik at vi vet hva vi til slutt far. Kanskje noe kan gjares etter hvert?
SFO-base er tiltenkt 90 m? pa Renvik skole, men 380m? pa laererh@ggskolen.

SFO mister oppbevaringsplassen for uteleker, da der er tegnet inn spylerom. Det vil
ikke SFO ha.

Vi lurer pa hvorfor ikke brukergruppa er trukket inn i dette arbeidet?

Det som ble jobbet frem under et 2 dagers seminar pa Saltstraumen er overhodet

ikke tatt hensyn til. De som var der spgr om det var bortkastet arbeid og utgifter.



For personalet ved Renvik skole

Med hilsen

Sidsel Lie Tverbakk
inspektar

Berit Munkvik Grunnskol ekontoret



